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Voorwoord

Het nieuws over de nieuwe verontreini-
ging op de Zellingwijk met drins
(bestrijdingsmiddelen) heeft de gemoe-
deren de afgelopen maanden bezigge-
houden. Sinds medio juni 2010 ligt het
werk op de locatie stil. Stille getuigen
hiervan zijn de funderingen van het ap-
partementencomplex 'De Parel', de
reeds uitgezette contouren van de kade-
woningen en de stapels isolatiemateri-
aal. Het aanvankelijke optimisme - al
snel zou worden begonnen met het ont-
graven van verontreinigd zand - moest
plaatsmaken voor geduld, toen nadere
onderzoeken naar oorzaak en gevolg
van de verontreiniging noodzakelijk ble-
ken.

Die onderzoeken zijn inmiddels afge-
rond en de resultaten bekend. De Com-
binatie Boskalis Heijmans heeft, in over-
leg met de Stichting Herontwikkeling
Zellingwijk, een plan van aanpak opge-
steld. De kopers van de nieuwe wonin-
gen zijn geinformeerd. Het bevoegd ge-
zag Wet Bodembescherming (Provincie
Zuid-Holland) heeft het plan goedge-
keurd. De Provincie Zuid-Holland en de
Gemeente Ouderkerk hebben ermee in-
gestemd. In de week van maandag 13
september 2010 worden de werkzaam-
heden op de Zellingwijk daadwerkelijk
hervat.

In deze nieuwsbrief berichten wij u over
de aard en aanpak van de verontreini-
ging; de mogelijke oorzaken en hoe her-
haling voorkomen kan worden; de ge-
volgen voor het project, de kopers en de
omgeving; en over de start van ontgra-

Herstart woningbouw Zellingwijk: ontgraven én bouwen!

De toplaag van het schone aanvul-
zand dat na de sanering van de ver-
ontreinigde grond is aangebracht,
blijkt over het gehele opperviak
overwegend lage concentraties
drins te bevatten. Het gaat om een
lichte mate van verontreiniging, die
over het algemeen naar de diepte
toe afneemt en geen gevaar voor de
gezondheid vormt. De kwaliteit van
het zand voldoet echter niet overal
aan de norm voor de functie wonen,
dus een deel van het zand moet
worden verwijderd. Besloten is om
over de gehele locatie één meter
zand te ontgraven. Op een aantal
'spots' wordt verder ontgraven, om-
dat de verontreiniging daar dieper
zit. De reeds aangebrachte construc-
ties (riolering, damwandveranke-
ring, gasleiding en oeververdedi-
ging) in het openbaar gebied wor-
den niet verwijderd. Afgelopen
week hebben de betrokken overhe-
den, Gedeputeerde Staten van de
Provincie Zuid-Holland en B&W van
Ouderkerk, ingestemd met deze
aanpak.
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Hieronder de ‘kavelkaart’ van de Zellingwijk.
Zie ook www.weergenietenvanderivier.nl.
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De Combinatie Boskalis Heijmans is
al enige tijd bezig met de voorbe-
reidingen, maar het feitelijke
(zichtbare) werk begint in de week
van maandag 13 september 2010.
Om de opgelopen vertraging in het
werk zoveel mogelijk te beperken,
wordt er - voor zover mogelijk - te-
gelijk gewerkt aan de ontgraving
én de woningbouw. De souterrains
van de kadewoningen en de kelder
van het appartementencomplex
‘De Parel’ hoeven bijvoorbeeld niet
meer ontgraven te worden; daar
wordt vrijwel direct begonnen met
het storten van beton. Maar denk
ook aan het direct beginnen met
bouwen als een deel van de locatie
is ontgraven en weer aangevuld
met nieuw zand. Elders op de loca-
tie wordt dan nog ontgraven. In
een later stadium, als de ontgra-
ving en aanvulling voltooid is,
wordt er gewerkt in twee
'bouwstromen': bijvoorbeeld op de
ene plek aan de funderingen en
even verderop (waar al gefundeerd
is) aan de feitelijke woningbouw.
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Oorzaak verontreiniging: hypotheses

De Combinatie Boskalis Heijmans en de SHZ tasten nog in het duister over
de oorzaak van de verontreiniging. Alle mogelijke oorzaken zijn onderzocht,
in veel gevallen via aanvullende bemonsteringen en analyses, maar tot op
heden kan er geen eenduidige oorzaak aangewezen worden. De mogelijke
oorzaken zijn:

het nieuwe zand;

het sproeiwater (om verstuiving tegen te gaan);

de basaltblokken, tijdelijk opgeslagen voor hergebruik;
de basaltblokken, aangevoerd voor natuurontwikkeling;
het schoonmaken van de gebruikte damwanden;

het water van de Hollandsche lJssel of grondwater;

het gebruik van een stofbestrijdingsmiddel;

de onvolledige sanering ter plaatse van de oude waterzuivering;
het optrekken van het zandtalud;

10. meet- en/of laboratoriumfouten;

11. kwade opzet;

12.  verspreiding uit de omgeving;

13.  hetaanbrengen van funderingspalen.
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Herhaling voorkomen

Ondanks het feit dat de oorzaak nog niet duidelijk is, moet herhaling worden
voorkomen. Daartoe zal een uitgebreid systeem van 'monitoring' worden
opgezet. Op dit moment werkt de Combinatie het monitoringsplan uit, dat
bij de start van de werkzaamheden klaar zal zijn. Ook zal de bewaking van
het terrein worden aangescherpt.

Een impressie van het werk op de Zellingwijk zoals we dat binnenkort graag weer zien...

De ontdekking

Dat de nieuw aangebrachte zandlaag
op de Zellingwijk overwegend lage
concentraties drins bevat, werd bij
toeval ontdekt. In mei 2010 stuitte de
Combinatie Boskalis Heijmans bij
werkzaamheden in de verste hoek
van de locatie op de resten van oude
funderingen (foto onder). Deze plek
was in 1989 al gesaneerd, waarna er
een waterzuiveringsinstallatie is ge-
plaatst die er een aantal jaren heeft
gestaan. Tijdens het verwijderen van
de funderingen werd geconstateerd
dat de grond rondom de funderingen
alsnog verontreinigd was met o.a.
drins. Een controleonderzoek van de
nieuw aangebrachte zandlaag in de
omgeving, waarop een tweetal
gronddepots had gelegen met grond
die afkomstig was van de ontgraving
ter plekke van de funderingen, lever-
de een verrassend resultaat op: ook
deze bevatte drins. Verrassing die
omsloeg in verbazing toen aanvullen-
de - onafhankelijk van elkaar uitge-
voerde - onderzoeken uitwezen dat
op de héle locatie de bovenste laag
van het zand een verhoogde concen-
tratie drins bevat.

Colofon

De Zellingwijk Nieuwsbrief 20, sep-
tember 2010, is een uitgave van de
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
i.s.m. de Combinatie Boskalis Heij-
mans Herontwikkeling Zellingwijk en
de andere bij het project betrokken
partijen.

Erratum: Er is geen Nieuwsbrief 19!
Per abuis hebben de vorige nieuws-
brieven beiden nummer 18 gekregen.

De Zellingwijk is onderdeel van het Project
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